

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ № 10094297
«Внедрение интеллектуальных форм шахматной направленности в образовательную деятельность Красногвардейского района

«Шахматы – в детский сад»

Основные положения

Куратор проекта: Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования администрации Красногвардейского района	
Руководитель проекта: Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	
Председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов: Куташова Анна Петровна, глава администрации Красногвардейского района	

1. Календарный план-график работ по проекту

Код		Название работы/процесса	Дл-ть, дни	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
КОД	Т И П						
1.	б	Организационно-диагностический блок	260	01.04.22	07.04.23	Отчет об окончании блока работ	Павликивская И.В.
1.1	б	Мониторинг психолого-педагогических условий ДООУ	260	01.04.22	07.04.23	Отчет об окончании блока работ	Павликивская И.В.
1.1.1	р	Подбор ДОО – участников проекта	10	01.04.22	14.04.22	Приказ управления образования	Кулешова Ю.К..
1.1.2	р	Анализ имеющихся условий ДОО	15	06.04.22	24.04.22	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
1.1.3	р	Анкетирование родителей «Мой ребенок и шахматы»	6	20.04.22	26.04.22	Сводный чек-лист	Павликивская И.В.
1.1.4	р	Организация и проведение входной психолого-педагогической диагностики, с целью изучения интеллектуального уровня детей старшего дошкольного возраста	20	27.04.22	30.05.22	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
1.1.5	р	Организация и проведение входной психолого-педагогической диагностики, с целью изучения интеллектуального уровня детей старшего дошкольного	20	27.04.22	30.05.22	Аналитическая записка	Титова Л.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
		возраста в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»					
1.1.6	р	Организация и проведение входной психолого-педагогической диагностики, с целью изучения интеллектуального уровня детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	27.04.22	30.05.22	Аналитическая записка	Лисавцова Т.П.
1.1.7	р	Организация и проведение входной психолого-педагогической диагностики, с целью изучения интеллектуального уровня детей старшего дошкольного возраста в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	27.04.22	30.05.22	Аналитическая записка	Филипенко А.Н.
1.1.8	р	Анализ результатов входной психолого-педагогической диагностики, с целью изучения интеллектуального уровня детей старшего дошкольного возраста	10	27.05.22	10.06.22	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
1.1.9	р	Организация и проведение итоговой психолого-педагогической диагностики	14	04.03.23	24.03.23	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
1.1.10	р	Организация и проведение итоговой психолого-педагогической диагностики в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	14	14.02.23	04.03.23	Аналитическая записка	Титова Л.В.
1.1.11	р	Организация и проведение итоговой психолого-педагогической диагностики в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	14	14.02.23	04.03.23	Аналитическая записка	Лисавцова Т.П.
1.1.12	р	Организация и проведение итоговой психолого-педагогической диагностики в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	14	14.02.23	04.03.23	Аналитическая записка	Филипенко А.Н.
1.1.13	р	Анализ результатов итоговой психолого-педагогической диагностики	10	24.03.23	07.04.23	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
1.2	б	Консультации для родителей	143	23.08.22	10.03.23	Отчет об окончании блока работ	
1.2.1	Р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	23.08.22	19.09.22	Аналитическая записка	Титова Л.В.
1.2.2	Р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»	20	23.08.22	19.09.22	Аналитическая записка	Лисавцова Т.П..
1.2.3	Р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»	20	23.08.22	19.09.22	Аналитическая записка	Филипенко А.Н.
1.2.4	р	Анализ результатов индивидуальных консультаций для родителей ДОУ	20	19.09.22	14.10.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
1.2.5	р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	10.01.23	07.02.23	Аналитическая записка	Титова Л.В.
1.2.6	р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»	20	10.01.23	07.02.23	Аналитическая записка	Лисавцова Т.П..
1.2.7	р	Индивидуальные консультации для родителей в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с.Ливенка»	20	10.01.23	07.02.23	Аналитическая записка	Филипенко А.Н.
1.2.8	р	Анализ результатов индивидуальных консультаций для родителей ДОУ	20	07.02.23	10.03.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Павликивская И.В.
1.2.9	р	Разработка индивидуальной карты участников проекта	20	15.09.22	13.10.22	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.		Практический блок	416	20.04.22	30.11.23	Отчет об окончании блока работ	
2.1	б	Внедрение интеллектуальных форм шахматной направленности в образовательную деятельность	63	15.06.22	09.09.22	Отчет об окончании блока работ	Павликивская И.В.
2.1.1	р	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования	20	15.08.22	09.09.22	Пояснительная записка	Павликивская И.В.
2.1.2	р	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	20	29.07.22	25.08.22	Копии контрактов	Титова Л.В.
2.1.3	р	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	20	29.07.22	25.08.22	Копии контрактов	Лисавцова Т.П.
2.1.4	р	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	20	29.07.22	25.08.22	Копии контрактов	Филипенко А.Н.
2.1.5	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий шахматной направленности в ДОО	12	15.06.22	30.06.22	Аналитическая записка	Кулешова Ю.К.
2.1.6	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий шахматной направленности в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	12	15.06.22	30.06.22	Планы работы ДОО по реализации шахматной направленности	Титова Л.В.
2.1.7	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий шахматной направленности в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	12	15.06.22	30.06.22	Планы работы ДОО по реализации шахматной направленности	Лисавцова Т.П.
2.1.8	р	Разработка плана работы по реализации мероприятий шахматной направленности в МБДОУ «Детский сад	12	15.06.22	30.06.22	Планы работы ДОО по реализации шахматной	Филипенко А.Н.

Код	Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
	«Улыбка» с. Ливенка»				направленности	
2.2	б Совместные мероприятия с детьми, родителями, педагогами по шахматному образованию	397	20.04.22	03.11.23	Отчет об окончании блока работ	
2.2.1	р Проведение обучающего семинара в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча» по внедрению шахматного направления для детей дошкольного возраста с участием педагогов ДОУ Красногвардейского района	14	03.07.23	20.07.23	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.2.2	р Проведение обучающего семинара в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка» по внедрению шахматного направления для детей дошкольного возраста с участием педагогов ДОУ Красногвардейского района	14	01.12.22	20.12.22	Приказ управления образования	Кулешова Ю.К.
2.2.3	р Проведение обучающего семинара в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» по внедрению шахматного направления для детей дошкольного возраста с участием педагогов ДОУ Красногвардейского района	14	01.09.22	20.09.22	Приказ управления образования	Павликивская И.В.
2.2.4	р Проведение тематического родительского собрания «Развитие логического мышления с помощью шахмат»	3	20.04.22	23.04.22	Приказ о проведении родительского собрания	Воронкова Н.П.
2.2.5	р Организация и проведение заседания круглого стола «Презентация дидактических материалов в ДОО» для детей, родителей (законных представителей) и педагогов ДОО	20	03.10.22	28.10.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.2.6	р Организация и проведение круглых столов «Шахматные фигуры» с детьми, родителями (законными представителями) ДОО	20	10.10.22	07.12.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.7	р Организация и проведение мастер-классов «Шахматное королевство» для детей, родителей (законных представителей), педагогов ДОО	20	01.12.22	28.12.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Павликивская И.В.
2.2.8	р Организация и проведение викторины «Шахматная игра» с участием детей, родителей (законных представителей) ДОО	20	01.09.22	29.09.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.2.9	р Выпуск и распространение газеты «Шахматное обозрение» с детьми и родителями (законными представителями)	7	26.10.22	04.11.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.10	р Организация и проведение спортивных соревнований для детей и родителей «Путешествие в шахматное	20	01.09.22	28.09.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Павликивская И.В.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
		королевство»					
2.2.11	р	Организация и проведение заседания круглого стола «Применение дидактических материалов в ДОО» с детьми, родителями (законными представителями) ДОО	20	02.10.23	27.10.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.2.12	р	Организация и проведение круглых столов для родителей (законных представителей) ДОО «Шахматная шкатулка»	20	15.05.23	09.06.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.13	р	Организация и проведение мастер-классов «Шахматный театр» для детей, родителей (законных представителей), педагогов ДОО	20	01.04.23	28.04.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Павликивская И.В.
2.2.14	р	Организация и проведение викторины «Удивительные шахматы» для детей, родителей (законных представителей) ДОО	20	16.01.23	10.02.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.2.15	р	Выпуск и распространение газеты «Шахматное обозрение» с детьми и родителями (законными представителями)	7	26.10.23	03.11.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.2.16	р	Проведение уличного шахматного турнира «Папа, мама, я – шахматная семья»	20	01.09.23	28.09.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Павликивская И.В.
2.3	б	Обеспечение времени и пространства для детской игры	394	12.05.22	16.11.23	Отчет об окончании блока работ	
2.3.1	р	Разработка Положения о проведении фестиваля детской шахматной игры в рамках организации сетевого взаимодействия с ДОУ	20	01.09.22	20.09.22	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.3.2	р	Проведение фестиваля детской шахматной игры в рамках организации сетевого взаимодействия с ДОУ	20	01.09.22	20.09.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.3.3	р	Проведение фестиваля детской шахматной игры в рамках организации сетевого взаимодействия с образовательными организациями	20	14.03.23	08.04.23	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.3.4	р	Проведение фестиваля детской шахматной игры в рамках организации сетевого взаимодействия с ДОУ	20	18.09.23	13.10.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Кулешова Ю.К.
2.3.5	р	Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию (в том числе через дистанционные формы обучения).	20	28.10.22	23.12.22	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
2.3.6	р	Повышение квалификации педагогов по шахматному образованию (в том числе через дистанционные формы обучения).	20	18.10.23	16.11.23	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.3.7	р	Проведение муниципального шахматного турнира с участием команд детей	20	17.11.22	14.12.22	Приказ управления образования	Павликивская И.В.
2.3.8	р	Организация и проведение экскурсии «Путешествие в шахматное королевство» на базе МБОУ «Засосенская СОШ» для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Колобок» с.Засосна»	3	16.03.23	18.03.23	Фотоотчет	Соколов А.С.
2.3.9	Р	Организация и проведение экскурсии «Путешествие в шахматное королевство» на базе МБОУ «Ливенская СОШ №1» для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	3	16.03.23	18.03.23	Фотоотчет	Адамов С.Д.
2.3.10	Р	Организация и проведение экскурсии «Путешествие в шахматное королевство» на базе МБОУ «Сорокинская СОШ» для воспитанников МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	3	16.03.23	18.03.23	Фотоотчет	Пчельникова Т.В.
2.4.	б	Внедрение единого образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи по шахматному образованию	412	26.04.22	30.11.23	Отчет об окончании блока работ	
2.4.1	р	Создание рабочей программы «Шахматная азбука» с размещением на сайте ДОО	20	25.07.22	19.08.22	Ссылка на сайт ДОО	Лисавцова Т.П.
2.4.2	р	Создание рабочей программы «Шахматная азбука» с размещением на сайте ДОО	20	25.07.22	19.08.22	Ссылка на сайт ДОО	Титова Л.В.
2.4.3.	р	Создание рабочей программы «Шахматная азбука» с размещением на сайте ДОО	20	25.07.22	19.08.22	Ссылка на сайт ДОО	Филипенко А.Н.
2.4.4	р	Разработка Положения о детско-родительском клубе «Юный шахматист»	15	26.04.22	20.05.22	Приказ управления образования	Воронкова Н.П.
2.4.5	р	Разработка методических рекомендаций для педагогов по использованию интеллектуальных игр шахматной направленности в работе с детьми дошкольного возраста	20	23.11.22	20.12.22	Создание вкладки на сайтах ДОО (ссылка)	Павликивская И.В.
2.4.6	р	Создание электронного сборника дидактических игр по шахматному образованию дошкольников в ДОО Красногвардейского района	20	29.10.23	30.11.23	Реестр ссылок на сайт ДОО	Павликивская И.В.
2.5.	б	Навигация внешнего и внутреннего шахматного пространства	170	01.06.22	26.01.23	Отчет об окончании блока работ	
2.5.1	р	Оборудование шахматных уголков в групповых ячейках ДОО	20	01.06.22	29.06.22	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.

Код		Название работы/процесса	Дл-ть,	Начало	Окончание	Документ о выполнении	ФИО
2.5.2	р	Оформление уголков личностных и творческих достижений детей в ДОО	20	22.12.22	26.01.23	Аналитическая записка, фотоотчет	Воронкова Н.П.
2.5.3	р	Размещение приобретенного оборудования в групповых зонах и на территориях в 3-х ДОО Красногвардейского района	10	29.08.22	09.09.22	Фотоотчет	Павликивская И.В.
3	б	Информационный блок	299	24.09.22	17.11.23	Отчет об окончании блока работ	
3.1	р	Распространение опыта работы по реализации проекта среди педагогов района, в СМИ, на сайтах ДОО	20	24.11.22	21.12.22	Информационная статья в СМИ о ходе реализации проекта	Кулешова Ю.К
3.2	р	Распространение опыта работы по реализации проекта среди педагогов района, в СМИ, на сайтах ДОО	20	20.10.23	17.11.23	Информационная статья в СМИ о ходе реализации проекта	Кулешова Ю.К
3.3	р	Сводная информация о внедрении технологии шахматной игры в ДОО (во 2 полугодии 2022 года)	20	27.10.22	24.11.22	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
3.4	р	Сводная информация о внедрении технологии шахматной игры в ДОО (в 1 полугодии 2023 года)	20	25.04.23	27.05.23	Аналитическая записка	Павликивская И.В.
3.5	р	Сводная информация о внедрении технологии шахматной игры в ДОО (во 2 полугодии 2023 года)	20	25.09.23	20.10.23	Аналитическая записка	Воронкова Н.П.
И т о г о:			429	01.04.22	30.11.23		

2. Бюджет проекта

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
			фед.	Обл.	мест.	средства хоз.суб-та	заемные средства	Прочие
1.	Организационно – мониторинговый блок	0			0			
2.	Практический блок	150, 0			150, 0			
2.1	Внедрение интеллектуальных форм шахматной направленности в образовательную деятельность	150, 0			150, 0			
2.1.2	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного	50,0			50,0			

Код	Название работы/процесса	Сумма	Бюджетные источники, тыс. руб.			Внебюджетные источники, тыс. руб.		
	оборудования в МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»							
2.1.3	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	50,0			50,0			
2.1.4	Организация и проведение торгов. Приобретение шахматного оборудования в МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	50,0			50,0			
3.	Информационно-обобщающий блок	0			0			
ИТОГО		150, 0			150, 0			

3. Риски проекта

№	Риск	Ожидаемые последствия	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Низкий уровень информированности участников об исполнении контрольных точек проекта	- недостижение результата проекта; - нарушение сроков реализации проекта	- проведение информационной кампании	Кулешова Ю.К.	Проведение дополнительной информационной кампании; -корректировка сроков реализации проекта
2.	Несвоевременное проведение отдельных мероприятий проекта	Срыв сроков проведения мероприятий	Перенос мероприятий проекта по времени	Черняков Е.Н.	Корректировка проектной документации
3.	Смена кадрового состава или болезнь ответственного исполнителя	Неисполнение контрольных событий в срок	Контроль ситуации по кадровому составу	Черняков Е.Н.	Внесение изменений в команду проекта; составление ведомостей изменения

4. Команда проекта

№	ФИО, должность	Ранг в области ПУ	Роль в проекте	Основание участия в проекте
1.	Черняков Евгений Николаевич, начальник управления образования	Проектный менеджер 4 кл.	Куратор проекта	Приказ управления образования администрации Красногвардейского

	администрации Красногвардейского района			района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
2.	Кулешова Юлия Константиновна, начальник отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Руководитель проекта, член рабочей группы проекта (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
3.	Воронкова Наталья Петровна, главный специалист отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Администратор проекта, оператор мониторинга проекта член рабочей группы проекта (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
4.	Павликивская Инна Викторовна, главный специалист отдела дошкольного образования МКУ «Центр сопровождения образовательной деятельности»	Проектный специалист 4 кл.	Ответственный за блок работ, член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
5.	Титова Лилия Викторовна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Росинка» г. Бирюча»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
6.	Лисавцова Татьяна Петровна, заведующий МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
7.	Филипенко Алла Николаевна, Заведующий МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Ливенка»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
8.	Соколов Александр Степанович, директор МБОУ «Засосенская СОШ»	Проектный специалист 4 кл.	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
9.	Адамов Сергей Дмитриевич, директор МБОУ «Ливенская СОШ №1»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта

10.	Пчельникова Татьяна Васильевна, директор МБОУ «Сорокинская СОШ»	-	Член рабочей группы (Р)	Приказ управления образования администрации Красногвардейского района от 05.04.2022 № 341 «О создании команды проекта
-----	--	---	-------------------------	---

5. Планирование коммуникаций

Тема	Участники	Ответственный	Форма	Периодичность
Отчет о статусе проекта	Куратор проекта Руководитель проекта	Руководитель проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Отчет о ходе реализации проекта	Руководитель проекта Администратора проекта	Администратора проекта	Аналитическая записка	Ежемесячно
Рабочие встречи	Руководитель проекта Члены рабочей группы	Администратора проекта	Очные встречи (протокол по итогам очной встречи)	Ежеквартально