

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД «КОЛОБОК» С. ЗАСОСНА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

« 26 » июня 20 20 г.

№ 89/А -ОД

**Об утверждении Плана работы
по реализации LEGO-технологии в
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»**

На основании приказа управления образования администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области от .06.04.2020 г. №331/А/ОД «Об участии ДОО в проекте и реализации мероприятий проекта», в целях эффективной реализации мероприятий муниципального проекта «Создание леги-студии в образовательном пространстве» 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района,
ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить План работы по реализации LEGO-технологии в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна» (приложение).
2. Ответственному, Лисавцовой Татьяне Петровне организовать работу рабочей группы для реализации в полном объеме мероприятий, предусмотренных Планом работы по реализации LEGO-технологии в МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
3. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна»:



Лисавцова Т.П.

С приказом ознакомлены:



Макарова В.А.
Ирниденко Л.В.
Развенюквa А.В.
Хмара О.А.
Глуховцева Е.М.
Железцова Ю.Н.

Приложение
к приказу № 89/А МБДОУ «Детский сад
«Колобок» с. Засосна»
от 26 июня 2020г.

**План работы
по реализации LEGO-технологии в
МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна»
на 2020-2021 г.**

№ п/п	Название работы, процесса	начало	окончание	Документ о выполнении	ФИО исполнителя
«Создание легио-студии в образовательном пространстве 3-х дошкольных учреждений Красногвардейского района» 07.04.20-14.08.20					
1.	Организация и проведение торгов, приобретение конструкторов легио нового поколения в МБДОУ	29.06.20	10.08.20.	Копии контрактов	Лисавцова Т.П.
2.	Организация работы по внедрению LEGO-технологии в МБДОУ	02.06.20	08.04.20	Приказ ДОО	Лисавцова Т.П.
3.	Разработка плана работы по реализации LEGO-технологии в МБДОУ	02.06.20	30.06.20	План работы ДОО по реализации LEGO-технологии	Лисавцова Т.П.
4.	Размещение приобретенного оборудования в зоне «Конструирования» групповой и в Легио-центре	11.08.20	14.08.20	фотоотчет	Лисавцова Т.П.
Повышение компетентности педагогов за счет внедрения LEGO-технологии 24.08.20-31.03.21					
5.	Проведение установочного педагогического совета с включением в повестку дня вопроса об актуальности внедрения LEGO-технологии	28.08.20	11.09.20	Выписка из протокола заседания установочного педагогического совета	Хмара О.А.
6.	Участие в круглом столе с педагогами ДОО, внедряющими LEGO-технологии	01.03.21	31.03.21	Программа мероприятия	Ирниденко Л.В.

Организация работы с детьми по внедрению в педагогическую практику LEGO-технологии 14.09.20-20.04.21					
8.	Планирование воспитателями работы с детьми по применению LEGO-технологии в рамках реализации основной части образовательной ООП ДО	14.09.20	30.09.20	Тематические планы по конструированию	Развенкова А.В.
9.	Проведение педагогической диагностики детей на начало учебного года с последующим анализом	01.10.20	09.10.20	Аналитическая справка	Макарова В.А.
10.	Использование LEGO-технологии при организации работы с детьми в режимных моментах	12.10.20	20.10.20	Фотоотчет	Макарова В.А.
11.	Организация выставок продуктов творческой деятельности детей в ДОО	07.12.20	31.12.20	Отчет фотоматериалы	Макарова В.А. Глуховцева Е.М.
12.	Создание видеоролика фрагмента образовательной деятельности в легио-студии	03.11.20	20.11.20	Ссылка на видеоролик	Железцова Ю.Н.
13	Проведение педагогической диагностики детей на конец учебного года с последующим анализом	13.04.20	20.04.20	Аналитическая справка	Макарова В.А.
Организация работы с родителями по внедрению в педагогическую практику LEGO-технологии 17.08.20-29.01.21					
14	Проведение анкетирования родителей дошкольников 3-8 лет с целью выявления потребностей применения LEGO-технологии в образовательной деятельности ДОО	17.08.20	19.08.20	Итоговые листы по результатам анкетирования родителей в ДОО	Ирниденко Л.В.
15	Составление плана работы с родителями (законными представителями)	20.08.20	21.08.20	План работы с родителями (законными представителями)	Макарова В.А.
16	Реализация мероприятий плана работы с родителями	11.01.21	29.01.21	Аналитический отчет фотоматериал	Макарова В.А.
17	Проведение мастер-классов для родителей по использованию LEGO-технологии	23.10.20	04.10.20	Информационная справка фотоотчет	Макарова В.А. Хмара О.А.

Систематизация и обобщение полученных результатов 01.02.21-12.04.21					
18	Подготовка презентации по реализации проекта в МБДОУ	01.02.21	26.02.21	Презентация	Рабочая группа
19	Выявление удовлетворенности родителей работой ДОО	01.04.20	12.04.20	Итоговые листы по результатам анкетирования	
20	Размещение информационных материалов по реализации проекта	21.10.20	02.11.20	Скриншот страницы-сайта ДОО	Рабочая группа
Распространение опыта работы по реализации проекта среди педагогов района на сайте ДОО 21.10.20-26.04.21					
21	Размещение информационных материалов об итогах реализации проекта	21.04.21	26.04.21	Скриншот страницы сайта ДОО	Рабочая группа